

2018年「オルビスくまもと未来基金」実施スケジュール

(2017年10月～2019年1月)

	2017年			2018年												2019年					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月					
助成金事業	<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;"> 募集 (10月) 審査 (11月) 採択 (11月末) 贈呈式 (12~1月) </div>			<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; text-align: center;"> 助成金振込 </div>			<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;"> 次年度募集要項 協議・要項作成 (8~9月) </div>			<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;"> 募集 (10月) 審査 (11月) 採択 (12月初め) 贈呈式 (12月) </div>											
基盤強化事業	セミナー& 交流会開催 企画: JG 運営: 財団			団体訪問 ヒアリング			<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;"> 3月セミナー 「ビジョニング」 団体の棚卸・課題を 見つける </div>			<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;"> 6月セミナー 「戦略的ファン ドレイジング」 基礎編 </div>			<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;"> 9月セミナー 「戦略的ファン レイジング」 実践編・計画 </div>			<div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;"> 11月交流会 「活動報告」 次年度計画 </div>			<div style="border: 1px solid orange; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center;"> 相談会 </div>		
報告	中間報告 完了報告			中間報告書提出 ⇔ 7月中												完了報告書提出 ⇔					
広報	HP/FB等での報告(随時)																				

【基盤強化事業の内容と団体の成果】

	2018年1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	2019年1-2月
財団	1-2月【団体ヒアリング】 現状・課題 将来なりたい姿 運営・組織 等 (ヒアリングシート)	中間報告に向けてヒアリング 会計等相談会	各団体中間報告書提出・サポート	・ファンドレイジング実施 状況ヒアリング 最終報告に向けてサポート	団体活動状況把握 報告書作成
	3月：セミナー・相談会実施	6月：セミナー・相談会実施	9月：セミナー・相談会実施	11月：交流会・相談会実施	
セミナー 内容	・自団体のビジョンニング ・ミッション ・SWOT分析 等 団体の潜在力の棚卸 課題の抽出	戦略的ファンドレイジング —基礎編— ファンドレイジングとは 必要な資源 寄付者分析 等	戦略的ファンドレイジング —実践編— 具体的な「ファンドレイジ ング計画」の作成 ・実施「クラウドファンデ ィングにチャレンジ」する。 ・広報・共感を集めるストー リー作り	交流会 ・活動報告 ・報告書の作り方 ・次年度計画を立てる	
団体とし ての目標	① 団体の3年後の姿を描く ② 組織の基盤強化のための改善の把握。 ③ 組織の潜在力の棚卸	① 基本的な「ファンドレイ ジング」について理解す る ② 団体としてファンドレイ ジング体質になる。	① ファンドレイジング計画 を立てる ② 体制を整える ③ ファンドレイジングの実 施(9月—12月)	① ファンドレイジング実 行状況報告 ③ PDCA(評価) ④ 次年度計画	① 事業完了報告書 提出 ② 活動報告書作成 ③ 精算一収支報告 ④ 次年度計画書
成果	・ビジョン・ミッションの 明確化、自団体の課題や現 状を把握している。	ファンドレイジングとは何 か?基本的なことの理解 ファンドレイジング志向の団 体になる準備体制を整えてい る。	具体的ファンドレイジング計 画を策定し、実行できる。自 実行する体制を整えている。	実施・評価・改善を図ること ができる。 自立した運営に向けて次年 度に向けた計画を立ててい る	